

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР №004/29.5.2014 Г.

Днес 15 юни 2015 година в гр. Ветово, между

1. **ОБЩИНА ВЕТОВО**, с адрес гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ЕИК 000530504, представяна от Георги Александров Георгиев – кмет и Денка Иванова Борисова – главен счетоводител, наричана за краткост **Възложител** и

2. „Пътинженеринг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Олимпиа Панов“ № 14, комплекс „ЕВАС“, вх. Б, ет. 14, ЕИК /БУЛСТАТ/ 2022920330, Представявано от Емил Петров Кирчев - наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител по проект „Рехабилитация на общински път – Русе 2052/III-2003/ с. Кривня- гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе“, финансиран по Договор № 18/321/01197/27.12.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги з населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Решение № 167/16.04.2014 год. На Възложителя за определяне на Изпълнител се подписа настоящия Анекс за изменение на цитирания Договор, с който страните се споразумяха за следното:

1.В Договора в раздел II. Място и срок на изпълнение . Риска , текстът:

5.2. Срокът на изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор е 10 месеца, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор, но не по-късно от 15.7.2015 г.

Се заличава и се създава следния текст.

5.2. Срокът на изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор е 10 месеца, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор, поради възникнали непредвидени обстоятелства и необходимостта от проектиране 4 подпорни стени пред имоти 56, 52, 47 и 41-42 и влизане в сила на строително разрешително се удължава до 15.9.2015 г.

Останалите текстове от Договора не се променят.

Анексът се подписва в два еднообразни екземпляра на български език по един за всеки от страните и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ВЕТОВО



Кмет на Община Ветово:.....
/ Георги Георгиев /

Гл. счетоводител:.....

/ Денка Борисова /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Пътинженеринг“ АД,

Изп. директор:.....
/ Е. Кирчев /

